



民間自治計劃

【進度報告 (2)】

(I) 基本資料		
團體名稱	康和互助社聯會	
項目名稱	「同伴.行」探訪員計劃	
目標集資金額	\$20000	
最終集資金額	\$24700 -> \$23621.39 (扣除服務供應商收費)	
設定招募人數	20 名	
最終報名人數	44 名	
最終參與活動人數	38 名	
(II) 項目進度		
(i) 資金運用報告	已運用金額	共\$5329.4
		[請列出已支付的主要開支項目及金額] 1, 探訪禮物 = \$2223 2, 雜項行政開支 = \$1764.7 3, 籌辦予康復者的社交活動 = \$1341.7
	尚未運用金額	共\$18291.99
		[請列出餘下資金的主要用途及金額] 1, 探訪禮物 = 6000 2, 義工車馬費 = 4000 3, 籌辦予康復者的社交活動 = 5000 4 雜項行政開支 = 3291.99
(ii) 整體項目報告	<p>這是同伴行探訪計劃 6 至 9 月的報告。探訪 6 月開始至到 7 月尾為止，我們 38 位義工分為 18 組一共進行了 47 次探訪，平均每個被訪者每個月都有 2-3 次，這達到了我們計劃每個月探訪 2 次的目標。另外，探訪地點一開始由家中，慢慢步出家門到樓下的公園、餐廳和商場，甚至有些義工陪同我們的康復者去覆診、買日常用品、看電影或去到太空館參觀，這不正是我們希望計劃能達到，打破康復者對污名化的心理關口，讓他們有信心步出家口，融入社區的目標嗎？</p> <p>7 月 22 日，康和為康復者籌辦了一個日營活動，當中有我們被</p>	

訪者、執委會和義工的參與。除了提供一個休閒和放鬆的時間外，透過一起體驗營地的康樂設施，亦能增進義工和康復者的互相了解。

計劃也不是一切都順利進行，探討期間有有數位義工和 1 組被訪者因個人原因決定退出計劃，使我們中間出現忙亂的調動。本來應該是每組都有一位執委去跟進，但預料不到有執委因個人事務而未能參與其中。雖然有不同的困難出現，但是我們一班同伴行有能力和責任感的義工和康和一起去解決問題，主動承擔聯絡工作，使計劃得以繼續進行。

原來同伴行不知不覺間已經開展了 5 個月的時間了，還有 2 個月的時間，康和和義工會繼續去支援和關懷一班康復者，未來，我們在 11 月亦安排了一次畢業大旅行，讓被訪者和義工聚首一堂，使計劃有個完滿的結尾。

(iii) 活動照片







