



民間自治計劃

【進度報告(3)】

(I) 基本資料		
團體名稱	撐場大聯盟(撐場)	
項目名稱	撐港足要有場全港足球場地調查	
目標集資金額	\$40000	
最終集資金額	\$55494.5	
設定招募人數	40 名	
最終報名人數	22 名	
最終參與活動人數	12 名	
(II) 回饋安排		
<p>我們已經按《合作協議》，向捐款人作出回饋(請在方格上☑)：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 我們已經按《合作協議》條款 6，根據項目表格上列出的回饋安排，向捐款人提供捐款收據以外的回饋)。</p> <p>備註：除了沒有留下聯絡方法的贊助人外，合資格的贊助人都會收到實體的或電郵寄出的「感謝狀」，部分贊助人稍後更會得到【撐場】設計的紀念品，如紀念 TEE</p>		
(III) 項目進度		
(i) 資金運用報告	已運用金額	<p>\$13675.7 (18 年 9 月至 18 年 11 月)</p> <p>[請列出已支付的主要開支項目及金額]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 會議場租 = \$528 2. 街站用品及文具 = \$447.7 3. 撐場紀念 TEE (36 件) = \$4320 4. 兼職 RA 薪酬(5-10 月) = \$1900 5. 兼職 RA 薪酬(11 月) = \$4600 6. 網絡推廣(9-11 月) = \$996 7. 造圖設計費 = \$1000 <p>★撐場及研究支出(17 年 12 月至 18 年 8 月) = \$14373.9</p>

	尚未運用金額	<p style="text-align: center;">\$27444.9</p> <p>[請列出餘下資金的主要用途及金額]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 宣傳品 = \$5000 2. 網絡推廣 = \$2000 3. 兼職 RA 時薪 = \$6000 4. 撐場紀念品及毛巾 = \$6000 5. 會議場租及雜項 = \$2500 6. 舉辦足球工作坊費用 = \$3000 7. 盈餘撥撐場運作基金 = \$2944.9
(ii) 整體項目報告	<ol style="list-style-type: none"> 1. 9月-11月，針對足球場地及體育發展議題在專頁發帖 10 篇 2. 9月約見數位代表隊教練、港超聯領隊、港甲教練及學界代表隊教練等足球專業人士進行訪談，有關的焦點訪談將收錄在場地研究報告 3. 10月製作紀念 TEE 作為贊助人的回饋及【撐場】成員的行動制服 4. 10月25日，與大學學者商討協助舉辦足球論壇事宜，預計將在19年中進行，【撐場】將會負責其中一個有關足球場地議題的工作坊 5. 10月29日，【撐場】會議檢視研究進度及商討未來工作計劃 6. 11月，支持欖球總會保衛天水圍欖球場行動，包括網上聯署及向城規會遞交反對改劃意見書 7. 未來工作：即將完成足球場地使用情況的研究報告【撐港足要有場】，會陸續安排約見足球總會或球圈人士、體育專員及立法會民政事務委員會相關議員，簡介報告及提出【撐場】關於足球場地的倡議 	